NOTE DE CADRAGE · PREMIER PILOTE

Un appartement.
Des questions concrètes.

Préparer une première expérimentation d'Élise OS pour confronter le prototype aux équipements et aux usages du quotidien.

Version du 13 septembre 2026

Tests matériels en cours

Porteur	Projet individuel
Périmètre envisagé	Un premier appartement pilote
Financement	Dispositif et budget à définir
État actuel	Capteurs reçus · appairage et documentation en cours

01 Intention

Ce que nous voulons comprendre.

L'objectif est de vérifier si des repères issus de capteurs peuvent aider les proches à comprendre certaines situations du quotidien, dans un cadre acceptable pour la personne accompagnée.

- → Peut-on installer et entretenir le système de manière compréhensible ?
- → Les informations affichées aident-elles réellement les proches à décider quoi faire ?
- → La personne accompagnée comprend-elle et accepte-t-elle le fonctionnement proposé ?

Le pilote vise à produire des observations documentées. Il ne prétend pas démontrer un bénéfice médical ni une réduction des accidents.

02 Déroulement

Avancer par étapes.

Les essais techniques ont commencé avec le matériel reçu. Le cadre de l'expérimentation auprès des personnes reste à préciser avec les participants.

01

Cadrer ensemble

Définir le logement, les personnes impliquées, les situations testées, les choix de confidentialité et les conditions d'arrêt.

Livrable : protocole d'expérimentation

02

Installer et vérifier

En cours : appairer les capteurs reçus, vérifier les mesures et documenter leur installation. Les essais de couverture, de coupure et de fiabilité se poursuivent.

Livrable : dossier d'installation et de compatibilité

03

Observer les usages

Rejouer des situations définies, recueillir les retours et analyser les alertes utiles, manquées ou jugées inutiles.

Livrable : journal d'essais et retours d'usage

04

Restituer et décider

Partager les résultats et les limites, puis décider des corrections nécessaires avant d'envisager une expérimentation plus large.

Livrable : bilan du pilote et recommandations

03 Évaluation

Mesurer avant de promettre.

Ces critères sont proposés pour le protocole. Aucune valeur de référence ni aucun résultat terrain n'est disponible à ce stade.

Question évaluée	Observations proposées	Méthode envisagée
Installation	Temps, étapes bloquantes, besoin d'accompagnement	Journal d'installation et retours des participants
Qualité des repères	Événements reçus, couverture, périodes de coupure	Scénarios connus comparés aux journaux du système
Pertinence des alertes	Alertes utiles, inutiles ou absentes lors des essais	Relecture des situations avec les proches
Compréhension	Lecture de l'interface et compréhension des actions	Mises en situation et entretiens
Acceptabilité	Confort, intimité, choix d'usage et souhait d'arrêt	Échanges avec la personne accompagnée et ses proches

04 Besoins

Ce qu’un soutien permettrait.

Le budget sera construit à partir du protocole et des équipements retenus. Aucun montant, subvention acquise ou cofinancement n’est annoncé.

Un logement équipé

Compléter, si nécessaire, les équipements déjà reçus des partenaires et préparer le logement pour l’évaluation des usages.

Du temps d’expérimentation

Préparation des scénarios, accompagnement, maintenance et suivi des observations.

Une évaluation documentée

Recueil des retours, analyse des limites et rédaction de supports réutilisables.

Soutien matériel reçu : NodOn, partenaire principal, ainsi que ThirdReality et SMLIGHT. Les besoins complémentaires concernent la poursuite du pilote, un lieu adapté et l’accompagnement méthodologique.

NODON — Partenaire principal

THIRDREALITY — Partenaire matériel

SMLIGHT — Partenaire matériel

05 Cadre

Préparer les essais auprès des familles.

Personnes et consentement

Information claire, choix des proches autorisés, possibilité de retirer son accord et conditions d’arrêt définies avant le démarrage.

Données et accès

Traitement local ; accès distant privé ; notifications externes au contenu minimal. Les durées de conservation et les accès du pilote seront précisés dans son protocole.

Limites de la solution

Ni diagnostic, ni promesse de sécurité, ni remplacement de l’aide humaine. Les pannes et les données insuffisantes doivent être distinguées d’une absence d’activité.

Conditions de lancement

Structure de portage, éligibilité au financement, logement, participants, calendrier et budget restent à définir. Le projet est actuellement porté à titre individuel.

LE PORTEUR DU PROJET

Construisons un pilote utile.

Vous accompagnez des projets d’autonomie ou d’innovation sociale ? Échangeons sur le protocole, le cadre de financement et les conditions d’une première expérimentation.

contact@paulbreton.dev

Un échange exploratoire, sans demande de versement sur ce site.